
Naziv studije slučaja                        Izgradnja luke 

Opis  Projekt se sastojao od znatnog proširenja pomorskih luka u 
priobalnoj općini. Korisnik projekta bila je Lučka uprava. Projekt je 
uključen u Odluku Europske komisije iz 2004. radi primanja potpore 
iz Kohezijskog fonda.  Proširenjem se planiralo uklanjanje ukupno 
150 hektara morske površine. Projekt je uključivao ugovaratelja koji 
je izvodio radove i podugovaratelje koji su nabavljali materijal za 
građevinske radove. Iako je projekt započeo 2005., stvarna 
izgradnja započela je 2011.  

Predmetni strukturni i 
investicijski fondovi 

Kohezijski fond  

Vrsta nepravilnosti Otkrivene su sljedeće nepravilnosti:  
 

 kršenje direktiva EU-a o javnoj nabavi i odredaba 
nacionalnog zakonodavstva kojima se one provode 

 cijena isporučenog materijala nije odgovarala cijeni koja je 
prvotno odobrena za projekt; stoga bi dodatan trošak 
naplaćen primatelju potpore doveo do povećanja profita 
ugovaratelja  

 nacionalna tijela nisu provela primjerene provjere 
podrijetla, količine ili cijene materijala koji je ugovaratelj 
naplatio. 

Mehanizam izvješćivanja Posumnjalo se na prijevaru nakon što je 2009. zastupnik u 
Europskom parlamentu iz regionalne političke stranke OLAF-u 
podnio pritužbu. Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku 
dopisom je zatražila intervenciju OLAF-a radi istraživanja mogućih 
nepravilnosti povezanih s projektom.  

Prijava u sustavu za 
upravljanje nepravilnostima 

Ne 

Znakovi upozorenja Pokazatelji i znakovi prijevare koji su pobudili sumnju bili su:  
 

a) moguće pretjerano povećanje troškova projekta i sumnjivi 
iznosi, posebno količine i jedinična cijena građevinskog 
materijala isporučenog za radove  

b) kašnjenja u projektu zbog kojih je došlo do erozije 
konstrukcije izazvane morskom vodom i znatnog 
prekoračenja proračuna projekta  

c) odluka o nabavi građevinskog materijala iz udaljenog 
kamenoloma, koja je ukazivala na moguće nepravilnosti. 

Opis obrasca prijevare Maksimalni iznos prihvatljivih troškova bio je 450 milijuna EUR, a 
maksimalni iznos potpore iz Kohezijskog fonda 247,5 milijuna EUR 
(55 % prihvatljivih troškova). 
 
Počinjene nepravilnosti i prijevara odvijale su tijekom faze dostave 
ponuda i dodjele projekta te tijekom daljnje provedbe ugovora. 
Sumnjalo se da je proračun za osiguravanje građevinskog materijala 
prijevaran jer je ugovaratelj neke od materijala dobio bez plaćanja. 
Nadalje, nije se mogla utvrditi količina potrebnog materijala. 



Sumnjalo se i na pretjerano povećanje cijene građevinskog 
materijala. 
 
Prijevara na projektu počinjena je:  
 

1. izdavanjem lažnih izjava u popratnim dokumentima o 
podrijetlu, količini i cijeni materijala isporučenog za radove;  
optužbama na račun korisnika koje uključuju tajno 
dogovaranje o nepropisnoj upotrebi javnih sredstava s 
građevinskim društvom kojem je dodijeljen ugovor tijekom 
faze ugovaranja; odabrani ponuditelji bili su obmanjujući 
pri utvrđivanju vrijednosti građevinskog materijala 
(precjenjivanje korištenog materijala) i trebali su im 
simulirani troškovi 

2. korisnik je izdavao i odobravao potvrde o radovima koje 
nisu odgovarale stvarno izvedenim radovima 

3. manjak kontrole u nadzoru radova (tehnička pomoć u 
upravljanju radovima i njihovom izvršavanju).   

Kako je prijevara otkrivena Provjere na terenu provedene su nad nekoliko ključnih dionika, 
među ostalim nad korisnikom, ugovarateljem i podugovarateljima, 
uključujući dobavljače upotrijebljenog materijala i društva 
zadužena za prijevoz materijala. OLAF je proveo istragu analizom 
sve dokumentacije povezane s dodjelom projekta i naknadnom 
provedbom. Nekoliko analiza proveo je OLAF-ov odjel za operativnu 
analizu i digitalnu forenziku u suradnji s nacionalnim upravljačkim 
tijelom. 

Nacionalno upravljačko tijelo istražiteljima je dostavilo 
dokumentaciju koja je prikupljena tijekom brojnih provjera na 
terenu provedenih nad korisnikom, ugovarateljem, dobavljačima 
materijala i njihovim prijevoznim društvima.  

OLAF-ova istraga trajala je tri i pol godine. Uzimajući u obzir 
ozbiljnost utvrđenih nepravilnosti, OLAF je od nacionalnih tijela 
zatražio da osiguraju povrat svih iznosa koje je  
korisnik (Lučka uprava) proglasio prihvatljivima (tj. 
530 milijuna EUR) i da osiguraju povrat sveukupnog iznosa (tj. 
198 milijuna EUR) koji je Kohezijski fond već isplatio. OLAF je od 
Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku zatražio da obustavi 
konačnu namiru neplaćene potpore (49,5 milijuna EUR). Od 
nacionalnih pravosudnih tijela zatražio je da provjere mogu li u 
skladu s odredbama nacionalnog kaznenog zakona činjenice činiti 
prijevaru koja utječe na proračun Unije. 

Kad je riječ o sudskom postupku pred središnjim nacionalnim 
sudom, četiri godine nakon zaključenja OLAF-ove istrage u tijeku je 
bila žalba na „odluku” istražnog suca. Žalba na odluku istražnog 
suca koja je bila u tijeka riješena je kada je kazneno sudsko vijeće 
utvrdilo da postoji „dovoljno dokaza” da se pokrene suđenje. 
Međutim, u tom postupku još nitko nije osuđen, a potpora 
isplaćena korisniku nije vraćena. Glavna uprava za regionalnu i 



urbanu politiku obustavila je konačnu namiru neplaćene potpore 
(49,5 milijuna EUR). Mjere koje su nastale nakon ovog slučaja 
prijevare i dalje su u tijeku.  
 

Zabilježene poteškoće Ovaj slučaj prijevare primjer je manjka suradnje s OLAF-om. Tijekom 
istrage službenicima OLAF-a uskraćen je pristup računovodstvenim 
evidencijama i poreznim dokumentima ugovaratelja zaduženog za 
izvođenje radova. Tim uskraćivanjem pristupa OLAF je bio spriječen 
u analizi posebnih aspekata računovodstva projekta.  Istražitelji nisu 
mogli utvrditi točnu količinu materijala upotrijebljenog tijekom 
izgradnje koja nije u skladu s tehničkim specifikacijama. 

 Uočene slabosti Činjenica da se u početnom proračunu nisu u obzir uzele prepreke 
u osiguravanju sirovina, što je znak podcjenjivanja tog aspekta 
projekta, pogreška je Lučke uprave, stoga se postavlja pitanje treba 
li poduzeti dodatne mjere da bi se osiguralo da korisnik pravilno 
utvrdi proračun za svoje projekte prije primanja sredstava 
Kohezijskog fonda. Ozbiljnim se nedostacima stoga utjecalo na 
sustave upravljanja i kontrole te ti sustavi nisu bili dovoljni da se 
osigura zakonitost, točnost i prihvatljivost troškova za koje je 
zatraženo sufinanciranje iz Kohezijskog fonda.  

 


