
Az esettanulmány 

elnevezése 

Közbeszerzési és készpénzcsalás többcélú sportlétesítmény 

építése során 

Leírás  A projekt célkitűzése olyan többfunkciós sportlétesítmény építése 
volt, amelynek az átfogó célja az, hogy a fiataloknak és a 

gyermekeknek olyan iskola utáni és iskolán kívüli tevékenységek 

lehetőségét biztosítsa, amelyek hozzájárulhatnak a jobb 
egészséghez és a szerhasználat megakadályozásához. A projekt a 

következő tevékenységeket és eredményeket foglalta magában:  

- futballpálya építése; 

- három teniszpálya építése; 

- projektgazdai feladatok; 

- irányítás. 

A csalásokra a projekt végrehajtása során (2008. április és 

2009. december között) került sor. 

Érintett esb-alap(ok) Esb-alap(ok) nem volt(ak) érintettek. A projektet az Európai 

Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alap finanszírozták a 2004 és 

2009 közötti finanszírozási mechanizmusok keretében. 

Szabálytalanság típusa - Közbeszerzési csalás: összeférhetetlenség, ajánlatok 

összehangolása, árinfláció, az építési munkák meg nem 

felelése a szerződéses előírásoknak és az építési engedélynek, 
hiányzó közbeszerzési dokumentumok. 

- Készpénzcsalás: hiányzó ellenőrzési nyomvonal, 
bankszámlakivonatok meghamisítása. 

Jelentéstételi mechanizmus Miután állítások merültek fel arra vonatkozóan, hogy csalásra 

került sor, az EGT és a Norvég Alap adományozói (azaz Izland, 

Liechtenstein és Norvégia külügyminisztériumai) felkérték a 

Pénzügyi Mechanizmus Hivatalát (FMO) arra, hogy végezzen 

utólagos ellenőrzéseket. Az ellenőrzések számos hiányosságot és 
szabálytalanságot feltártak, amelyek alapján az adományozók arra 

a következtetésre jutottak, hogy a projekt mögött csalárd 

szándékok húzódnak meg, illetve a projekt során csalásokra került 

sor. 

IMS-jelentés Nem   

 

(Az utólagos ellenőrzések megállapításai alapján a 
szabálytalanságot és a csalásokat az EGT és a Norvég Alap 

adományozóinak jelentették be). 

Figyelmeztető jelzés(ek) A gyanú a következő csalásra utaló mutatók és jelek alapján 
merült fel: 

- Közbeszerzés: 

 Eltérés (műszaki, mennyiségi és minőségi) az elvégzett 
munkák és a projektdokumentumokban, az építési 

engedélyben és az építési beruházási szerződésben 
megállapított műszaki előírások között 

 Eltérések a projektmutatók, a bejelentett eredmények és 

a projekt tényleges eredményei között  

 A közbeszerzési aktákból hiányzó dokumentumok 

 Az ajánlattevők pontosan azonos ajánlatokat nyújtottak 
be, azaz az ajánlatok ugyanazokat a hibákat, ugyanazokat 



az árakat, egyező építőanyag-jegyzékeket és a projekt 

költségei tekintetében azonos összköltségvetéseket 

tartalmaztak 

 Ugyanaz a vállalkozás tervezte meg a projektköltségvetést 

a projekttámogatás kérelmezésekor, mint amely később 
elvégezte az építési beruházást  

 Inflált egységárak alkalmazása az építőanyagok és az 

építőipari berendezések esetében 

- Készpénzfizetések: 

 Hiányzó ellenőrzési nyomvonal a készpénzfelvételek és -
kifizetések tekintetében  

A csalás módjának leírása A projektgazda az adományozók előzetes jóváhagyása nélkül 
mennyiségi és minőségi változtatásokat hajtott végre a 
projektben. Ez eltéréseket eredményezett az eredeti 

projektvégrehajtási terv és a megépített objektum között, amelyek 

a mutatókra és a költségvetésre is hatással voltak.  

 

Ezenkívül az ajánlattevők között a sportlétesítmény építésével 
kapcsolatban összejátszásra került sor. Az ajánlatokat ugyanazon 

személy készítette, aki egy szoftvereszközt (lebegő együtthatót) 
használt fel arra, hogy az egységárak kiigazításával az egyik ajánlat 

esetében eltérő (magasabb) árat adjon meg. Az automatizált 
számításokban egyéb manuális változtatásokat is végeztek.  

 

A sportlétesítmény építésével megbízott szolgáltató részére 

teljesített egyik kifizetés esetében a projektgazda bankszámlájáról 

60 000 EUR összegű banki átutalást teljesítettek a szolgáltató 
bankszámlájára, az utóbbi által kiállított számla ellenében. A bank 

azonban a vizsgálat céljára másolatot adott arról a kivonatról, 

amely szerint nem pénzeszközök átutalására, hanem 

készpénzfelvételre került sor azonos összegben. A kifizetési 

kérelem ellenőrzésekor benyújtott banki kimutatás hamis volt. A 
projektgazda által benyújtott kimutatás egy fizetési megbízás volt, 

amely nem bizonyította, hogy a kifizetést végre is hajtották. Sem a 

projektgazda, sem a szolgáltató nem tudott bizonyítékkal szolgálni 

arról, hogy a kifizetést ténylegesen végrehajtották, illetve 

átvették.   

A csalás észlelésének módja Miután állítások merültek fel arra vonatkozóan, hogy csalásra 

került sor, az EGT és a Norvég Alap adományozói (azaz Izland, 

Liechtenstein és Norvégia külügyminisztériumai) felkérték a 

Pénzügyi Mechanizmus Hivatalát (FMO) arra, hogy 

kezdeményezzen utólagos ellenőrzéseket a projekttel 
kapcsolatban. Az FMO alvállalkozási szerződést kötött egy 
könyvvizsgáló céggel az említett ellenőrzések elvégzésére.   
 

Az első utólagos ellenőrzésnek hármas célja volt, azaz a pénzügyi 
ellenőrzés, a közbeszerzési ellenőrzés, valamint a pénzügyi 

ellenőrzésekkel kapcsolatos rendszerellenőrzések ellenőrzésének 
elvégzése. A feltárt fő megállapítások a következők voltak: 



- Eltérések a bejelentett eredmények és a projekt tényleges 

eredményei között. A projektgazda nem teljesítette a 

projektmutatókat és pontatlan információkat jelentett a 

kapcsolattartó pontnak. Továbbá a teniszpályákkal 

kapcsolatos módosítást nem foglalták bele a 

projektvégrehajtási tervbe, és ez a projekt jogosulatlan 

módosításának tekinthető. 
- A közbeszerzési dokumentumok közül hiányzó 

dokumentumokra és az ellenőrök előtt fel nem fedett 
dokumentumokra derült fény. Az ajánlatok nem tartalmazták 

a feladatmeghatározásban előírt összes hivatalos 
dokumentumot. Ezenkívül az 1. ajánlattevő szerződéséhez 
mellékelt, az anyagokra vonatkozó költséglebontás pontosan 

egyezett a 2. ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás céljára 
készített költségbecsléssel, azaz pontosan ugyanazokat az 

árakat tartalmazta árajánlatként a konkrét tételekre 

vonatkozóan. Néhány berendezés beszerzése tekintetében 

árinfláció is mutatkozott.  

- A projektgazda bankszámláin végrehajtott fő és/vagy 
szokatlan tranzakciók ellenőrzését követően az ellenőrzés 
arról számolt be, hogy a projektgazda számos tranzakciója 

készpénzben kerül lebonyolításra – pl. készpénz felvétele, 

készpénzkifizetés, készpénzletét. Ezeknek a 

készpénzfelvételeknek a célját nem lehet meghatározni a 

megfelelő számlákhoz való hozzáférés nélkül.  
 

Az említett első ellenőrzést egy második nyomonkövetési 
ellenőrzés követte, amelynek keretében az FMO nagyobb figyelem 

fordítását kérte az építési beruházási munkák közbeszerzésével 

kapcsolatos megállapításokra, a sportlétesítmények műszaki 
felülvizsgálatára és a készpénzkifizetésekre. A további 

megállapítások a következők voltak: 
- A teniszpályák és a futballpálya építése mennyiségileg (azaz a 

pályák és a futballpálya mérete) és minőségileg (azaz a 
felhasznált anyagok típusa és a beszerzett berendezések 

típusa) nem felelt meg a projektszerződésben foglaltaknak.  
- A közbeszerzési dokumentációt nem a 

projektdokumentációnak megfelelően dolgozták ki, az építési 
szerződést nem a projektdokumentációnak megfelelően 
kötötték meg, az építési beruházási szerződés és a 
ténylegesen elvégezett munkák nem állnak összhangban az 

építési engedéllyel, továbbá a szerződés szerinti garanciaidő 
rövidebb volt a nemzeti jogszabályok által előírtnál.  

- Meghamísítottak egy olyan bankkimutatást, amely több mint 

60 000 EUR összegnek a projektgazda bankszámlájáról a 

szerződés teljesítésével megbízott építő bankszámlájára 
történő átutalását igazolta. A bankkimutatáson szereplő 
összeget valójában készpénzben vették fel a projekt 

számlájáról. E tekintetben a Belügyminisztériumon belül 



működő Korrupció Elleni Hivatal párhuzamos vizsgálatot 
kezdeményezett.  

 

Miután a két említett utólagos ellenőrzés feltárta a csalásokat és a 
szabálytalanságok súlyosságát, az adományozók értelemszerűen 
úgy döntöttek, hogy megszüntetik a projektet és a 

projekttámogatás teljes összegét (668 184 EUR) visszafizettetik. Az 

eset alapján a következő utóintézkedésekre került sor: 

- A projektekkel kapcsolatos hitelesítési ellenőrzések 
megerősítése és nagyobb hangsúly helyezése a felmerült 
költségek ténylegességének ellenőrzésére.  

- Fokozott ellenőrzésre vonatkozó záradék belefoglalása a 
kedvezményezettekkel kötött összes támogatási 

szerződésbe. Ez azt jelenti, hogy az összes 
kedvezményezett köteles szerződésesen biztosítani, hogy 
bármely ellenőrző szerv hozzáférhessen az összes 
beszállítói dokumentációhoz, ideértve a számviteli 

nyilvántartásokat is. 

- Szlovákiában a 2004 és 2009 közötti finanszírozási 

mechanizmusok keretében társfinanszírozott projekteken 

az összes közbeszerzésre kiterjedő ellenőrzést végeztek.  

- A 2009 és 2014 közötti, későbbi finanszírozási 
mechanizmusokra vonatkozó irányítási és 

kontrollrendszerek tökéletesítésre kerültek, és nagyobb 

hangsúlyt helyeznek az ellenőrzésekre és a 
közbeszerzésre. 

Az azonosított gyengeségek Az ellenőrök azt javasolták, hogy a kapcsolattartási pont szintjén a 
kontrollrendszert a következők tekintetében tovább kell 
tökéletesíteni: 

- A projektekkel kapcsolatos hitelesítési ellenőrzések 
megerősítése a kapcsolattartási ponton, és nagyobb 
hangsúly helyezése a felmerült költségek valódiságának 

ellenőrzésére. 
- Az ellenőrzés részletes megállapításainak és a már 

azonosított szabálytalanságok következményeinek 

mérlegelése más projekteken végzendő esetleges további 
vizsgálatok/ellenőrzésekre nézve annak megállapítása 
céljából, hogy sor került-e a pénzeszközök hűtlen 
kezelésére.  

- Megfelelő intézkedések meghozatala az azonosított 
szabálytalanságok, illetve a részletesebb felülvizsgálat 

esetén potenciálisan azonosítandó szabálytalanságok 

következményeivel kapcsolatos döntések érdekében. 

 


