
Denumirea studiului de caz                        Caz privind construcția unei instalații portuare 

Descriere  Proiectul a constat într-o extindere la scară largă a instalațiilor 
portuare maritime într-o municipalitate de coastă. Beneficiarul 
proiectului a fost autoritatea portuară. Proiectul a fost inclus în 
decizia Comisiei Europene din 2004 privind primirea de sprijin din 
Fondul de coeziune. În total, 150 de hectare din suprafața mării 
urmau să fie înlocuite de expansiune. Proiectul a implicat un 
contractant care a executat lucrările, precum și subcontractanți 
care au furnizat materialele pentru lucrările de construcție. Deși 
proiectul datează din 2005, construcția efectivă a început în 2011.  

Fondul (fondurile) ESI în 
cauză 

Fondul de coeziune  

Tipul de nereguli Au fost detectate următoarele nereguli:  
 

 Încălcarea directivelor UE privind achizițiile publice și a 
legislației naționale de punere în aplicare a acestora. 

 Prețul materialelor furnizate nu a corespuns prețului 
aprobat inițial în cadrul proiectului. Astfel, costul 
suplimentar facturat beneficiarului ajutorului ar fi condus 
la o creștere a profitului contractantului.  

 Autoritățile naționale nu au efectuat controale 
corespunzătoare cu privire la originea, cantitățile sau prețul 
materialelor facturate de către contractant 

Mecanismul de raportare Frauda a fost suspectată după ce un deputat în Parlamentul 
European din partea unui partid politic regional a depus o plângere 
la OLAF în 2009. Printr-o scrisoare, DG REGIO a solicitat intervenția 
OLAF pentru a examina eventualele nereguli legate de proiect.  

Raportare IMS Nu 

Semnal (semnale) de alertă Indicatorii de fraudă și semnalele de alertă care au declanșat 
suspiciunea au fost:  
 

a) posibila majorare a costurilor proiectului și sumele 
îndoielnice, în special cantitățile și prețul unitar al 
materialelor de construcție furnizate pentru lucrări.  

b) Întârzieri în cadrul proiectului care au condus la eroziunea 
structurii de către apa mării, iar proiectul a depășit cu mult 
bugetul  

c) Decizia de a achiziționa materialele de construcție de la o 
carieră aflată la mare distanță a sugerat posibile nereguli. 

Descrierea modelului de 
fraudă 

Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile a fost stabilită la 450 de 
milioane EUR, în timp ce valoarea maximă a asistenței din Fondul 
de coeziune a fost stabilită la 247,5 milioane EUR (55 % din 
cheltuielile eligibile). 
 
Neregulile și fraudele comise au avut loc atât în etapa de ofertare 
și de atribuire a proiectului, cât și în cursul executării ulterioare a 



contractului. Suspiciunea a fost că bugetul pentru asigurarea 
materialelor de construcție a fost fraudulos, deoarece unele dintre 
materiale au fost obținute de un contractant fără plată. În plus, 
cantitatea de material necesară nu a putut fi determinată. De 
asemenea, s-a suspectat că prețul materialelor de construcție a fost 
majorat. 
 
Frauda în cadrul proiectului a fost comisă prin:  
 

1. emiterea de declarații false în documentele justificative cu 
privire la originea, cantitatea și prețul materialelor 
furnizate pentru lucrare. Acuzația împotriva beneficiarului 
a implicat faptul că, pe durata etapei de contractare, acesta 
s-a înțeles cu societatea de construcții căreia i-a fost 
atribuit contractul în vederea deturnării fondurilor publice. 
Ofertanții câștigători au indus în eroare în determinarea 
valorii materialelor de construcție (supraevaluarea 
materialelor utilizate) și ar fi solicitat simularea 
cheltuielilor. 

2. certificate de lucrări eliberate și aprobate de beneficiar, 
care nu au corespuns cu realitatea lucrărilor executate. 

3. lipsa controlului în monitorizarea lucrărilor (asistență 
tehnică pentru gestionarea și executarea lucrărilor)  

Modul în care a fost 
detectată frauda 

Au fost efectuate controale la fața locului cu privire la mai multe 
părți interesate cheie, inclusiv beneficiarul, contractantul lucrărilor 
și subcontractanții, inclusiv furnizorii materialelor utilizate și 
societățile care au transportat materialele. OLAF a efectuat 
investigația analizând întreaga documentație referitoare la 
atribuirea proiectului și la punerea în aplicare ulterioară. Mai multe 
analize au fost efectuate de Unitatea de analiză operațională și 
investigare criminalistică a infracțiunilor digitale din cadrul OLAF, 
împreună cu autoritatea națională de management. 

Documentația a fost furnizată investigatorilor de către autoritatea 
națională de management și a fost colectată în timpul 
numeroaselor controale la fața locului efectuate asupra 
beneficiarului, a contractantului, a furnizorilor de materiale și a 
societăților de transport ale acestora.  

Investigația OLAF a durat trei ani și jumătate. Având în vedere 
gravitatea neregulilor identificate, OLAF a solicitat autorităților 
naționale să revoce toate sumele declarate eligibile (și anume  
530 de milioane EUR) de către beneficiar (autoritatea portuară) și 
să recupereze întreaga sumă (198 de milioane EUR) deja plătită prin 
Fondul de coeziune). OLAF a solicitat DG REGIO să blocheze 
decontarea finală a ajutorului rămas de plătit (49,5 milioane EUR). 
OLAF a solicitat autorităților judiciare naționale să verifice dacă 
faptele ar putea constitui o fraudă care afectează bugetul UE, în 
conformitate cu dispozițiile Codului penal național. 



În ceea ce privește procedura judiciară în fața instanței centrale 
naționale, a fost pendinte o cale de atac împotriva „ordonanței” 
judecătorului de investigație după patru ani de la încheierea 
investigației OLAF. Calea de atac pendinte împotriva ordonanței 
judecătorului de instrucție a fost soluționată atunci când Secția 
penală a stabilit că există „probe suficiente” pentru inițierea 
procesului. Cu toate acestea, în prezent, nimeni nu a fost 
condamnat în cadrul acestor proceduri, iar ajutorul plătit 
beneficiarului nu a fost recuperat. DG REGIO a suspendat 
decontarea finală a ajutoarelor rămase de plătit (49,5 milioane 
EUR). Acțiunile subsecvente ulterioare acestui caz de fraudă sunt 
încă în desfășurare.  
 

Dificultăți întâmpinate Acest caz de fraudă este un exemplu de necooperare cu OLAF. În 
cursul investigației, funcționarilor OLAF li s-a refuzat accesul la 
evidențele contabile și la documentele fiscale ale contractantului 
însărcinat cu executarea lucrărilor. Acest refuz a împiedicat OLAF să 
analizeze aspecte specifice ale contabilității proiectului. 
Investigatorilor le-a fost imposibil să determine cantitatea exactă 
de materiale utilizate în timpul construcției, contrar specificațiilor 
tehnice. 

 Deficiență identificată Faptul că bugetul inițial nu a ținut seama de impedimentele în calea 
asigurării materiilor prime și, prin urmare, a subevaluat acest aspect 
al proiectului reprezintă un eșec al autorității portuare și ridică 
întrebarea dacă ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se 
asigura că beneficiarii își stabilesc bugetele pentru proiecte în mod 
corespunzător înainte de a primi fondurile de coeziune. Prin 
urmare, sistemele de gestionare și control au fost afectate de 
deficiențe grave, iar aceste sisteme nu au fost suficiente pentru a 
asigura legalitatea, regularitatea și eligibilitatea cheltuielilor pentru 
care s-a solicitat cofinanțare din Fondul de coeziune.  

 


