
Az esettanulmány elnevezése                        Összeférhetetlenség a helyi közlekedési 

infrastruktúrában 

Leírás  A projekt a fővárosi metróvonal meghosszabbítására irányult. Ez 
előtt az építkezés előtt csupán egy metróvonal szolgált ki több 
kerületet, amelyek a várost két részre osztó folyó mentén 
helyezkednek el. A metróvonalat 7,4 km-rel és 10 megállóval 
tervezték meghosszabbítani. Ma ez az automatizált és vezető 
nélküli metróvonal naponta több mint 400 000 fő utazását 
szolgálja ki. A kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség 2008 végén támogatási megállapodást kötött, 2009 
végén pedig az Európai Bizottság jóváhagyta a projektet, és 
bevonták azt a 2007 és 2013 közötti programozási időszakba, mint 
az időszak egyik legnagyobb volumenű projektjét. 

Érintett esb-alap(ok) Kohéziós Alap (és EBB-hitelek) 

Szabálytalanság típusa  Összeférhetetlenség 

 Az ajánlattevőkkel szembeni megkülönböztetésmentesség 
és egyenlő bánásmód elvének megsértése  

 Csalás 

Jelentéstételi mechanizmus Az OLAF több operatív találkozót tartott, különféle igazságügyi 

hatóságokkal kapcsolatot tartva. Ezek között Eurojust koordinációs 

ülés is szerepelt. Különféle nemzeti hatóságok, többek között az 

irányító hatóság (amely független szakértőt bízott meg), a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és az Állami Számvevőszék  is 

ellenőrzéseket végeztek. 
IMS-jelentés Igen  

Figyelmeztető jelzés(ek) Közbeszerzési eljárások során elkövetett csalás, különösen pedig 

közpénzek felvétele a szükséges kapacitások hiánya ellenére és 

szerződéskötés jogalanyokkal egyértelmű összeférhetetlenség 
ellenére. 

 

A gyanú a következő fő mutató alapján merült fel:  
 

 Szabálytalan közbeszerzési eljárások 

 

 A munkák szabálytalan felügyelete 

 

Nevezetesen a projekt körülbelül 100 különböző szerződést foglalt 
magában, ezek közül 20 független építési szerződés volt, és egy 
nagy multinacionális technológiai vállalkozást is magában foglalt. A 

szerződések megfeleltek a FIDIC (Fédération Internationale Des 

Ingénieurs-Conseils avagy International Federation of Consulting 

Engineers, magyarul Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi 

Szövetsége) „Conditions of Contract for Plant & Design-Build” 

(Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződési 
feltételei) típusú szerződésének, az úgynevezett „Yellow Book” 

(Sárga könyv) előírásainak. Ez a választás önmagában nem 



jelentett volna szabálytalanságot, ha a kedvezményezett 

biztosítani tudta volna a munkák helyes koordinációját.  

A csalás módjának leírása A kormány 2003-ban a metróvonal meghosszabbításáról döntött 
az építkezés költségei 70%-ának fedezésével; a fennmaradó 30%-
ot pedig a helyi önkormányzat biztosította. A helyi önkormányzat 
(kedvezményezett) és a projekt teljesítésével megbízott, a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozás beruházási szerződést 
kötöttek. Ez a szerződés előírta a vállalkozásnak, hogy a projekt 
végrehajtása során a projektgazda által hozott döntések 
felügyeletének ellátása céljára alkalmazzon független hitelesítő 
mérnököt/független felügyelő mérnököt.  
 
A 2004-ben aláírt kincstári szerződéssel az Államkincstár 
megbízást kapott a projekt finanszírozásának kezelésére. 2005-
ben hatályba lépett a nemzeti metrótörvény, amely jóváhagyta az 
előre jelzett költségeket. Ugyanabban az évben később a 
kedvezményezett két EBB-hitelt kapott a projekt finanszírozása 
céljára. 
 
Az állítólagos súlyos szabálytalanságok, a csalás és az esetleges 
korrupció főként egy olyan vállalatot érintettek, amely része volt a 
projektirányításnak és 2006 közepétől 2012 végéig FIDIC 
mérnökként is tevékenykedett. Az OLAF által végzett vizsgálat 
szabálytalanságokra hívta fel a figyelmet, amelyekre a pályázási 
szakasz után, a szerződéskötési szakaszban és a végrehajtási 
szakaszban került sor. A szabálytalanságok állítólag 
összeférhetetlenségre és az ajánlattevőkkel szembeni 
megkülönböztetésmentesség és egyenlő bánásmód elvének 
megszegésére voltak visszavezethetők. A vizsgálat megállapításai 
szerint összeférhetetlenség állt fenn a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló vállalkozás néhány alkalmazottja és bizonyos 
vállalkozók között.  
 
Az OLAF arról számolt be, hogy a szerződés nyertese nem 
rendelkezett a projekt irányításához és koordinálásához 
szükséges szakmai felkészültséggel és alkalmazottakkal. Az 
állítások között szerepelt az is, hogy a kedvezményezett nem 
garantálta, hogy a projektre kellő időben kerüljön sor, a megfelelő 
minőségi színvonalon és a legjobb áron. Továbbá a 
kedvezményezett nem gondoskodott a projekt helyes pénzügyi és 
műszaki megtervezéséről, többek között a különböző építési 
beruházási szerződések megfelelő koordinációjának biztosításáról 
sem.   
A projektigazgatóság nem rendelkezett a kellő szakmai 
felkészültséggel és alkalmazottakkal.  
 
Ezenkívül megállapítást nyert, hogy a projektirányítással megbízott 
jogalany, amely 2012-ig a FIDIC mérnök szerepét is betöltötte, 
nem tartotta tiszteletben a közbeszerzési szabályokat, amikor 
segítséget nyújtott a kedvezményezettnek az építési beruházási 
szerződések nyertes ajánlattevőinek kiválasztásához. Úgy tűnt, 



hogy a FIDIC mérnök és a projektirányító szerv ismételten olyan 
helyzetbe hozták magukat, amely összeférhetetlenséget teremtett 
különböző vállalkozókkal. Az OLAF vizsgálata végül megállapította, 
hogy a független hitelesítési mérnök szerepét 2012-ig csupán 
ideiglenes alapon látták el.  
 
A projektirányítási tanácsadó, aki 2012-ig FIDIC mérnökként is 
funkcionált, részt vett az értékelőbizottságnak a nyertes 
ajánlattevők kiválasztására irányuló értekezletein. Majd 
feltételezhetően e vállalkozások közül néhánynak 
alvállalkozójaként járt el, ami az általa aláírt, a projekt 
kivitelezésére irányuló szerződés formális megszegésének 
minősül.  
 
A szabálytalanságok látszólag az összes olyan kifizetést 
érintették, amelyeket e jogalany felügyelete alatt az építési 
beruházás érintett nyertes ajánlattevői számára teljesítettek. 
Ennek a jogalanynak mint projektirányítási tanácsadónak 
ellenőriznie kellett a szerződött vállalkozások fizetési kérelmeit.  A 
vizsgálat bizonyos esetekben megállapította, hogy ugyanaz a 
természetes személy írta alá mind az alvállalkozó 
teljesítésigazolását, mind pedig ugyanazon jogalany 
számlaigazolását projektirányítási tanácsadóként. A FIDIC 
szabályok azonban pontosan előírják, hogy független felügyelő 
mérnököt kell biztosítani.  
 
Olyan esetek is előfordultak, amikor az e jogalany  által igazolt 
kifizetési kérelem a nyertes ajánlattevőkre nézve előnyös hibát 
tartalmazott az euró átváltási árfolyamában, valamint olyan esetek 
is, amikor hiányoztak az igazoló dokumentumok vagy az aláírások.  
 

Ezenkívül vesztegetés és korrupció gyanúja merült fel egy másik 
tagállam nagy technológiai vállalata által aláírt szerződéssel és a 
szerződés aláírását megelőző közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban. Az EBB tájékoztatta a projekt végrehajtásának helye 
és az érintett vállalat székhelye szerinti mindkét tagállam ügyészi 
szervét, valamint az OLAF-ot. Bizonyítékok merültek fel, amelyek 
szerint jogellenes kifizetéseket teljesítettek különféle tanácsadó 
cégeknek és médiacégeknek. Mindkét országban megindították az 
igazságügyi nyomozást. A helyi hatóságok azonban nem találtak az 
állításokat megerősítő bizonyítékokat.  
 
Ezek az állítások többek között arra vonatkoztak, hogy az 
ajánlatkérő elfogadta, hogy az egyik nyertes pályázó törölte az 
egyik alvállalkozóját, és ezáltal a pályázatbontás után módosította 
a kiválasztási kritériumokat, ami a pályázat szabálytalan 
elfogadásához vezetett.  
 
Ezenkívül arra, hogy az ajánlatkérő eltérő jogosultsági 
követelményeket állapított meg az egyéni ajánlattevőkre és a 
konzorciumokra. Bizonyos esetekben az előzetes kiválasztási 



eljárás keretében érvényes ajánlattevők kerültek szabálytalanul 
kizárásra. 
 
Végül pedig a pályázati feltételeket egyes beszámolók szerint 

anélkül módosították, hogy közzétették volna az új ajánlati 

felhívást és határidőt. A változásokról azokat az ajánlattevőket 
tájékoztatták, akik már megvették a pályázati dokumentációt 

anélkül, hogy nyilvánosan közzétették volna az információt. Ezáltal 

azok a potenciális új ajánlattevők, akik a régi feltételek szerint nem 
nyújtottak be pályázatot, állítólag tisztességtelenül kizárásra 

kerültek.  

A csalás észlelésének módja 2012 elején az Európai Számvevőszék értesítést küldött az OLAF-
nak a metróvonal meghosszabbítására irányuló építési projekt 
kapcsán. Az Európai Számvevőszék a város tulajdonában lévő 
vállalkozás, a helyi önkormányzat (a kedvezményezett) és egy 
másik tagállamból származó külföldi vállalat közötti szerződés 
aláírásával kapcsolatos szabálytalanságokat és csalás gyanúját 
hangsúlyozta. Az Európai Bizottság/DG REGIO ezt követően szintén 
szabálytalanságokkal kapcsolatban felmerült gyanúról tájékoztatta 
az OLAF-ot. Ezek a szabálytalanságok már 11, e projekt keretébe 
tartozó szerződésnek az uniós finanszírozásból történő kizárását 
eredményezték. E panaszokon kívül az EBB a projekt egyik, a nagy 
külföldi vállalkozással kötött szerződése kapcsán felmerült 
szabálytalanságokról tájékoztatta az OLAF-ot, a metró építésének 
helye szerinti tagállam ügyészét és a vállalkozás székhelye szerinti 
tagállam ügyészét. Az OLAF-fal párhuzamosan más igazgatási és 
igazságügyi szervek is végezte ellenőrzéseket.  
 
Az OLAF e konkrét vizsgálattal párhuzamosan egy nagy 
technológiai vállalkozást és egy harmadik országot érintő 
esetleges csalást is vizsgált. Az ez alatt a vizsgálat alatt kapott 
információk egy része a metróvonal építésével volt kapcsolatos, és 
szabálytalan közbeszerzési eljárásokra engedett következtetni. Az 
OLAF döntően megállapította, hogy a munkák felügyelete 
rendkívül szabálytalan volt 2012. december előtt, azután viszont 
ez nem volt jellemző (amikor a fő jogsértő szereplő már nem vett 
részt). 
 
A vizsgálat során az OLAF az illetékes nemzeti igazgatási 
hatóságoktól/a DG REGIO-tól dokumentumokat gyűjtött be és 
elemzett, helyszíni ellenőrzéseket végzett a projektet végrehajtó, 
a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozásnál, valamint a 
végrehajtó vállalkozással szerződött külföldi vállalkozásnál. Az 
OLAF bírósági dokumentumokat is gyűjtött és elemzett, és 
operatív találkozókat tartott az igazságügyi hatóságokkal.  

Az azonosított gyengeségek Az OLAF jelentése szerint a fő gyengeség a pénzügyi és műszaki 
felkészültség hiánya volt, amely azzal párosult, hogy a FIDIC Sárga 

könyv szerinti előírásokat nem sikerült megfelelően alkalmazni a 
projektre. A szerződéskötési szakasz alatt összeférhetetlenség 



merült fel.  

 

Továbbá nem végeztek megfelelő ellenőrzéseket, még a pályázási 
szakasz alatt sem, és ebből kifolyólag nem tudták megállapítani, 
hogy a pályázónak nem állt rendelkezésére a projekt irányításához 

és koordinálásához szükséges személyzet.  

 

 


