
Az esettanulmány elnevezése                       Kikötőlétesítmény építését érintő ügy 

Leírás  A projekt egy parti település tengeri kikötőlétesítményeinek 
nagyszabású bővítéséből állt. A projekt kedvezményezettje a 
kikötői hatóság volt. A projekt szerepelt az Európai Bizottság 2004. 
évi határozatában a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatás 
kedvezményezettjeként.  A bővítés keretében összesen 
150 hektárnyi tengerfelszínt terveztek beépíteni. A projektben az 
építési munkákat kivitelező vállalkozó, valamint az építési 
munkákhoz az anyagokat szállító alvállalkozók vettek részt. Noha a 
projekt 2005-re nyúlik vissza, a tényleges építés 2011-ben vette 
kezdetét.  

Érintett esb-alap(ok) Kohéziós Alap  
Szabálytalanság típusa A következő szabálytalanságokat tárták fel:  

 
 A közbeszerzésről szóló uniós irányelvek és az azokat 

végrehajtó nemzeti jogszabályok megsértése. 
 A leszállított anyagok ára nem felelt meg a projektben 

eredetileg jóváhagyott áraknak. A támogatás 
kedvezményezettjének kiszámlázott többletköltség 
következésképpen a vállalkozó nyereségének 
növekedéséhez vezetett volna.  

 A nemzeti hatóságok nem végeztek megfelelő 
ellenőrzéseket a vállalkozó által kiszámlázott anyagok 
eredetével, mennyiségével és árával kapcsolatban. 

Jelentéstételi mechanizmus A csalás gyanúja azt követően merült fel, hogy 2009-ben egy 
regionális politikai párt panaszt nyújtott be az OLAF-hoz. A DG 
REGIO levélben kérte az OLAF-ot, hogy vizsgálja ki a projekttel 
kapcsolatos esetleges szabálytalanságokat.  

IMS-jelentés Nem 

Figyelmeztető jelzés(ek) A gyanú a következő csalásra utaló mutatók és jelek alapján merült 
fel:  
 

a) A projektköltségek lehetséges inflálása és kétes összegek 
különösen az építési munka céljára beszerzett építési 
anyagok mennyiségét és egységárát illetően.  

b) Késedelmek a projektben, amelyek az építmény tengervíz 
okozta eróziójához és ahhoz vezettek, hogy a projekt jóval 
túllépte a költségvetést.  

c) Az építőanyagoknak egy távoli kőbányából történő 
beszerzésére irányuló döntés utalt az esetleges 
szabálytalanságokra. 

A csalás módjának leírása Az elszámolható kiadás maximális összegét 450 millió EUR-ban 
határozták meg, míg a Kohéziós Alapból biztosított segítségnyújtás 
maximális összege 247,5 millió EUR-ban került meghatározásra (az 
elszámolható kiadás 55%-a). 
 



A szabálytalanságokat és a csalást a projekt pályázati és odaítélési 
szakaszában és a szerződés azt követő végrehajtása során követték 
el. Az a gyanú merült fel, hogy az építőanyagok biztosítására szánt 
költségvetés megtévesztő volt, mert néhány anyagra egy vállalkozó 
ellentételezés nélkül tett szert. Továbbá a szükséges 
anyagmennyiséget nem lehetett meghatározni. Annak a gyanúja is 
felmerült, hogy az építőanyagok árát inflálták. 
 
A projekttel kapcsolatos csalást a következők révén követték el:  
 

1. Hamis nyilatkozatok kibocsátása az építési munka céljára 
szállított anyagok eredetére, mennyiségére és árára 
vonatkozó igazoló dokumentumok körében.  A 
kedvezményezettel szembeni vád az volt, hogy a szerződést 
elnyert építési vállalattal összejátszásban vett részt a 
szerződéskötési szakaszban, közpénzek nem megfelelő 
felhasználása céljából. A nyertes ajánlattevők félrevezető 
módon jártak el az építőanyagok értékének meghatározása 
során (túlértékelték a felhasznált anyagokat), és 
szimulációs kiadásokat követeltek volna. 

2. A kedvezményezett olyan munkaviszonyról szóló 
igazolásokat állított ki és hagyott jóvá, amelyek nem álltak 
összhangban a ténylegesen elvégzett munkákkal. 

3. Az ellenőrzés hiánya a munka nyomon követése során 
(szakmai segítségnyújtás a munka irányításához és 
elvégzéséhez).   

A csalás észlelésének módja Több kulcsfontosságú érdekelt felet, köztük a kedvezményezettet, 
a vállalkozót és az alvállalkozókat, ideértve a felhasznált anyagok 
beszállítóit és az anyagokat szállító vállalkozásokat is, helyszíni 
ellenőrzésnek vetették alá. Az OLAF a projekt odaítélésével és az azt 
követő végrehajtásával kapcsolatos összes dokumentáció 
elemzésével végezte el a vizsgálatot. Az OLAF Operatív Elemzés és 
Digitális Kriminalisztika Egysége a nemzeti irányító hatósággal 
együtt számos elemzést végzett. 

A dokumentációt a nemzeti irányító hatóság bocsátotta a vizsgálók 
rendelkezésére, amelyet a kedvezményezettnél, a vállalkozónál, az 
anyagok beszállítóinál és azok szállító vállalkozásainál elvégzett 
számos helyszíni ellenőrzés során gyűjtöttek össze.  

Az OLAF által folytatott vizsgálat három és fél évig tartott. A feltárt 
szabálytalanságok súlyosságára tekintettel az OLAF a nemzeti 
hatóságokat a kedvezményezett (kikötői hatóság) által 
elszámolhatónak nyilvánított összeg (azaz  
az 530 millió EUR) visszavonására, továbbá a teljes összeg (a 
Kohéziós Alapból már kifizetett 198 millió EUR) visszatérítésére 
kérte. Az OLAF felkérte a DG REGIO-t, hogy blokkolja a még ki nem 
fizetett támogatás (49,5 millió EUR) végleges rendezését. Az OLAF 
felkérte a nemzeti igazságügyi hatóságokat annak ellenőrzésére, 



hogy a tények a nemzeti büntető törvénykönyv rendelkezése 
szerint az uniós költségvetést érintő csalásnak minősülnek-e. 

Ami a Nemzeti Központi Bíróság előtt folyamatban lévő bírósági 
eljárást illeti, az OLAF vizsgálatának lezárása után 4 évvel a 
vizsgálóbíró határozata elleni fellebbezés volt folyamatban. A 
vizsgálóbíró határozata ellen folyamatban lévő fellebbezést 
megszüntették, amikor a Bűnügyi Kamara úgy határozott, hogy 
„elegendő bizonyíték” áll rendelkezésre bírósági tárgyalás 
lefolytatásához. Jelenleg azonban még senkit sem ítéltek el ezen 
eljárás keretében és a kedvezményezettnek kifizetett támogatást 
sem térítették vissza. A DG REGIO felfüggesztette a még ki nem 
fizetett támogatás (49,5 millió EUR) végleges rendezését. A csalást 
kiszorító nyomonkövetési fellépések még mindig folyamatban 
vannak.  
 

A felmerült nehézségek Ez a csalás példa az OLAF-fal való együttműködés elmulasztására. 
Az OLAF tisztviselőitől a vizsgálat folyamán megtagadták a 
hozzáférést a munkák elvégzéséért felelős vállalkozó könyvviteli 
nyilvántartásához és adózási dokumentumaihoz. Ez pedig gátolta az 
OLAF-ot abban, hogy a projekt könyvelése specifikus 
vonatkozásainak elemzését elvégezze.  A vizsgálók megállapították, 
hogy lehetetlen meghatározni, hogy az építés során pontosan 
mennyi anyagot használtak fel a műszaki előírásokkal ellentétesen. 

 Az azonosított gyengeségek Az, hogy az eredeti költségvetés nem számolt a nyersanyagok 
biztosításának akadályaival és alulbecsülte a projektnek ezt a 
szempontját, a kikötői hatóság mulasztása, és felveti azt a kérdést, 
hogy többet kellene-e tenni annak biztosítása érdekében, hogy a 
kedvezményezettek a Kohéziós Alapok fogadása előtt megfelelően 
megtervezzék projektjeik költségvetését. Az irányítási és 
kontrollrendszerekben ezért súlyos hiányosságok merültek fel, és e 
rendszerek nem voltak kielégítőek azon kiadás jogszerűségének, 
szabályosságának és elszámolhatóságának biztosításához, 
amelyhez a Kohéziós Alapból társfinanszírozást igényeltek.  

 


